

## Verkehrsrechtliche Anordnungen für den Breitbandausbau - Bauabschnitt 2

Nr.:	Ort der VAO:	Zeitraum:	Art der Sperrung:	Strecke:	Art der Maßnahme:
01	Rohr, Gaulnhofen, Prünst	21.08. bis 22.09.2017	Vollsperrung abschnittsweise	Ortsverbindungsstraßen: Rohr - Gaulnhofen (Ortsdurchfahrt) - Prünst	LWL-Trasse herstellen
02	Rohr, Zum Flecken	21.08. bis 15.09.2017	Vollsperrung	Wirtschaftsweg: Am Sand - Zum Flecken	LWL-Trasse herstellen
03	Rohr, Am Sand	21.08. bis 15.09.2017	halbseitige Sperrung	Querung: Am Sand	LWL-Trasse herstellen
04	Gustenfelden	28.08. bis 22.09.2017	halbseitige Sperrung örtlich	Gehweg: Dorfstraße	LWL-Trasse herstellen
05	Kottensdorf	21.08. bis 22.09.2017	halbseitige Sperrung	Straßen: Brunnenweg, Wildenbergener Straße	LWL-Trasse herstellen
06	Wildenbergen	28.08. bis 22.09.2017	halbseitige Sperrung örtlich	Ortsdurchfahrt	LWL-Trasse herstellen
07	Leitelshof, Weinstraße	28.08. bis 22.09.2017	halbseitige Sperrung örtlich	Ortsdurchfahrt: Weinstraße	LWL-Trasse herstellen
08	Weiler	04.09. bis 29.09.2017	halbseitige Sperrung	Ortsverbindungsstraße: Weiler in Richtung Rohr	LWL-Trasse herstellen